

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PENYEBAB DAN PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh :

Desya Vika Ramadhani

19 4101 03433

Telah disetujui dan disyahkan

Purwokerto,1 Maret 2029

Pembimbing Utama



Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, S.T., M.T.

NIDN.0611017601

Pembimbing Pendamping



Dwi Sri Wiyanti, S.T., M.T.

NIDN.0618117502

Mengetahui


Dekan Fakultas Teknik



Iwan Rustendi, S.T., M.T.

NIDN.0610017201

Ketua Prodi Teknik Sipil



Diyah Ayu Widayanti, S.T., M.Eng.

NIDN.06211195002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desya Vika Ramadhani

NIM : 19410103433

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penyebab Dan Pengaruh *Contract Change Order* Pada Proyek Konstruksi Di Kabupaten Banyumas” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Purwokerto, 2024

Desya Vika Ramadhani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penyebab Dan Pengaruh *Contract Change Order* Pada Proyek Konstruksi Di Kabupaten Banyumas” dapat terselesaikan. Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan beliau nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pembawa rahmatan lil’alamin.

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis telah mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Heru Cahyo, M. Si selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Bapak Iwan Rustendi, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Ibu Diyah Ayu Widayanti, S.T., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil S1 Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
4. Bapak Dr. Taufik Dwi Laksono, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir.
5. Ibu Dwi Sri Wijayanti, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Tugas Akhir.
6. Seluruh Dosen di Program Studi Teknik Sipil Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
7. Segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.
8. Bapak, ibu serta keluarga yang telah memberikan motivasi, doa serta dorongan untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
9. Semua rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2019 Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan bagi terwujudnya laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyedari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Fakultas Teknik Program Studi Sipil Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Purwokerto, 2024

Desya Vika Ramadhani
19 4101 03433

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR RUMUS	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	3
BAB II STUDI PUSTAKA	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Proyek Konstruksi.....	9
2.2.2 Bentuk dan Jenis Kontrak.....	10
2.2.3 Pengertian dan Mekanisme Manajemen Kontrak	12
2.2.4 Perubahan Kontrak dan Addendum Kontrak.....	15
2.2.5 Jenis-jenis Perubahan Kontrak.....	15
2.2.6 Pengertian <i>Contract Change Order</i>	16
2.2.7 Tujuan <i>Change Order</i>	17
2.2.8 Jenis-jenis <i>Change Order</i>	17
2.2.9 Faktor-faktor Penyebab <i>Change Order</i>	18
2.2.10 Dampak <i>Change Order</i>	19
2.2.11 Pengertian <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	20
2.2.12 <i>Partial Least Square (PLS)</i>	23

A.	Konseptualisasi Model.....	23
B.	Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan	24
C.	Estimasi Parameter Model.....	25
D.	Evaluasi Model.....	26
a)	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	26
b)	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	27
	2.2.13 Kerangka Konseptual.....	28
	2.2.14 Skala Likert.....	29
	2.2.15 SPSS (<i>Statistical Product and Service Solution</i>).....	30
A.	Uji Validitas	31
B.	Uji Reabilitas	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Lokasi Penelitian	34
3.2	Jenis Penelitian	34
3.3	Populasi dan Sampel	34
3.4	Metode Pengumpulan Data	35
3.5	Metode Analisis Data	36
3.6	Penyusunan Kuisioner	37
3.7	Langkah Analisis	39
3.8	Bagan Alir Penelitian	40
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Penetuan Jumlah Sampel.....	42
4.2	Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	43
4.3	Analisa Deskriptif Responden.....	45
4.4	Analisis Penyebab dan Pengaruh CCO Menggunakan SEM-PLS	50
4.3.1	Konseptualisasi Model.....	51
4.3.2	Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan	51
4.3.3	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.3.4	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	54
4.5	Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
5.1	KESIMPULAN	62

5.2 SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kronologi Kontrak Konstruksi.....	13
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Untuk Analisis SEM.....	28
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	40
Gambar 4.1 Distribusi Frekuensi Dimensi Variabel X	46
Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Dimensi Variabel Y	48
Gambar 4.3 Diagram Jalur Persamaan Struktural 1	51
Gambar 4.4 Diagram Jalur Persamaan Struktural 2.....	52
Gambar 4.5 Graik R Square	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2.2 Klasifikasi TCR	30
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Hasil Kuisioner	43
Tabel 4.2 Uji Validitas Kuisioner	44
Tabel 4.3 Uji Reabilitas Kuisioner.....	44
Tabel 4.4 Analisa Deskriptif	49
Tabel 4.5 Nilai <i>Loading Factor</i>	53
Tabel 4.6 Hasil <i>Cross Loading</i>	54
Tabel 4.7 Nilai AVE dan akar kuadrat AVE	55
Tabel 4.8 Nilai Korelasi Antar Nilai Konstrak dengan Nilai Akar Kuadrat AVE	56
Tabel 4.9 Nilai <i>Composite Reability</i> (CR) masing-masing Variabel	58
Tabel 4.10 Tael R – Square.....	54
Tabel 4.11 Uji Signifikansi Model Pengukuran.....	56
Tabel 4.12 Pengujian t test <i>Resampling Bootstrap</i>	57

DAFTAR RUMUS

2.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	21
2.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	22
2.3 Model Pengukuran Variabel (ξ).....	24
2.5 Model Pengukuran Variabel (η).....	24
2.6 Model Struktural	24
2.6 Reliabilitas Komposit (<i>Composite Reliability</i>)	25
2.7 Koefisien determinasi (R^2)	26
2.8 <i>Predictive Relevance</i> (Q^2)	27
2.9 Uji t	28
2.10 Total Skor.....	29
2.11 TCR.....	30
2.12 Uji Validitas	31
2.13 Uji reabilitas.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Asistensi
- Lampiran 2 Lembar SK
- Lampiran 3 Kuisioner Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Kuisioner
- Lampiran 5 Uji Validitas dan Reailitas
- Lampiran 6 Analisa Deskriptif
- Lampiran 7 Analisa Data SEM PLS
- Lampiran 8 Tabel R-Hitung
- Lampiran 9 *Contract Change Order* Hasil Kuisioner