

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Contract Change Order* dapat diurutkan dari yang paling dominan adalah sebagai berikut:
 - 1) Masalah kontraktor
 - 2) Kendala keamanan dan keselamatan
 - 3) Masalah *cost* pada proyek
 - 4) Perubahan ruang lingkup proyek
 - 5) Perubahan kebijakan atau peraturan
 - 6) Kebijakan pemilik pekerjaan
 - 7) Kesalahan dalam *design*
 - 8) Masalah konsultan pengawas
 - 9) Masalah dilokasi proyek,
 - 10) Kondisi fisik di lapangan.
2. Faktor yang mengalami pengaruh dari adanya *Contract Change Order* ada tiga yaitu mutu, biaya dan waktu. Dari ketiga pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) Faktor yang paling mempengaruhi mutu dari penyebab terjadinya *Contract Change Order* adalah perubahan kebijakan atau peraturan.
 - 2) Faktor yang paling mempengaruhi biaya dari penyebab terjadinya *Contract Change Order* adalah kendala keamanan dan keselamatan.
 - 3) Faktor yang paling mempengaruhi waktu dari penyebab terjadinya *Contract Change Order* adalah kebijakan pemilik pekerjaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode SEM-PLS menunjukkan bahwa faktor penyebab CCO memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel pengaruh CCO, dan juga dapat memberikan gambaran faktor-faktor penyebab dan pengaruh dari adanya *Contract Change Order* di Kabupaten Bnayumas. Oleh

karena itu, bagi pihak penyedia jasa diharapkan dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki sehingga dapat meminimalkan adanya *Contract Change Order* pada proyek-proyek konstruksi lainnya sehingga pekerjaan proyek dapat berjalan lebih efektif, baik dari segi waktu dan biaya pekerjaan.